

Số: 53.../QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Đầu tư mở rộng sản xuất lốp xe máy không xăm tại Xí nghiệp luyện Xuân Hòa”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023.

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng.

Căn cứ Quyết định số 16c/QĐ-HĐQT ngày 26/01/2022 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt dự án “Đầu tư mở rộng sản xuất lốp xe máy không xăm tại xí nghiệp luyện Xuân Hòa.

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-HĐQT ngày 28/4/2022 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công, dự toán dự án “Đầu tư mở rộng sản xuất lốp xe máy không xăm tại xí nghiệp luyện Xuân Hòa”.

Căn cứ Quyết định số 96 /QĐ-HĐQT ngày 20/07/2023 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán dự án “Đầu tư mở rộng



sản xuất lốp xe máy không săm tại xí nghiệp luyện Xuân Hòa”.

Căn cứ Giấy phép xây dựng số 32/GPXD ngày 18/3/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Phúc Yên.

Căn cứ Theo quy chế đầu tư của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Đầu tư mở rộng sản xuất lốp xe máy không săm tại Xí nghiệp luyện Xuân Hoà” như Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban quản lý dự án có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và quy chế, quy định của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông Tổng Giám đốc; Phó tổng giám đốc; Ban quản lý dự án và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HSDA.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Hoàng Sơn

Phụ lục Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án “Đầu tư mở rộng sản xuất lắp xe máy không sấm tại Xi nghiệp luyện Xuân Hoà”
(Đính kèm cùng Quyết định số /CSSV ngày tháng năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng)

Đơn vị: đồng

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Dự phòng phí (9.8%)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát động đầu thầu	
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu												
A. Gói thầu tư vấn															
1	Công ty CP Cao su Sao Vàng	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Thực hiện giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	2.219.437.559		Vốn khác	Chỉ định thầu		15 ngày	Quý III/2024	Tron gói	18 tháng	Không	Không đề xuất	
2		Tư vấn kiểm toán độc lập dự án	Thực hiện kiểm toán dự án, kiểm toán thanh toán	484.709.045		Vốn khác	Chỉ định thầu		15 ngày	Quý I/2025	Tron gói	06 tháng	Không	Không đề xuất	



Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu		Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phur ong thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đầu thầu	
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu	Dự phòng phí (9.8%)										
B. Gói thầu xây lắp, hỗn hợp															
1	Công ty CP Cao su Sao Vàng	Gói thầu hồ hợp xây lắp và mua sắm lắp đặt thiết bị	Xây dựng xưởng nhà máy, hạ tầng kỹ thuật và mua sắm lắp đặt thiết bị công trình, thiết bị công nghệ	185.416.571.731	18.170.824.030	Vốn khác	Đầu thầu rộng rãi trong nước không qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	40 ngày	Quý II/2024	Đơn giá cố định	18 tháng	Không	Không đề xuất	
C. Gói thầu mua sắm hàng hóa															
1	Công ty CP Cao su Sao Vàng	Hệ thống phụ trợ xe cấp liệu	Cung cấp các thiết bị, hệ thống phụ trợ cho công trình, nhà xưởng sản xuất	8.497.280.000	832.733.440	Vốn khác	Tự thực hiện		20 ngày	Quý I/2025	Đơn giá cố định	06 tháng	Không	Không đề xuất	
D. Gói thầu Phi tư vấn															
1	Công ty CP Cao su Sao Vàng	Bảo hiểm công trình xây dựng	Bảo hiểm phần xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị	426.610.474		Vốn khác	Chỉ định thầu		15 ngày	Quý II/2024	Tron gói	18 tháng	Không	Không đề xuất	
				TỔNG CỘNG											
				216.048.166.278											