

Số: 61.../QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Hạng mục: Đầu tư 01 máy nén khí trục vít hai cấp cao áp
Đầu tư 01 máy kiểm tra độ cường lực vải
Đầu tư 01 máy nghiền xé cao su
Đầu tư 02 máy lưu hóa yếm YLDL-160T
Đầu tư 01 hệ thống làm mát nước

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 06 năm 2023.
- Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
- Nội quy, quy chế đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng.
- Quyết định số 54 /QĐ-HĐQT ngày 20/05/2024 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư hạng mục: "Đầu tư 01 máy nén khí trục vít hai cấp cao áp, đầu tư 01 máy kiểm tra độ cường lực vải, đầu tư 01 máy nghiền xé cao su, đầu tư 02 máy lưu hóa yếm YLDL-160T, đầu tư 01 hệ thống làm mát nước".
- Nội quy, quy chế về đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty.
- Căn cứ Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu ngày 24/05/2024 của Tổ thẩm định.
- Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: "Đầu tư 01 máy nén khí trục vít hai cấp cao áp, đầu tư 01 máy kiểm tra độ cường lực vải, đầu tư 01 máy nghiền xé cao su, đầu tư 02 máy lưu hóa yếm YLDL-160T, đầu tư 01 hệ thống làm mát nước" với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổng giám đốc, ban điều hành, chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt và ký hợp đồng thực hiện đảm bảo tuân thủ theo quy chế đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty..

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.
- Lưu thư ký Cty



Phạm Hoàng Sơn

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Hạng mục: Đầu tư 01 máy nén khí trực vít hai cấp cao áp, đầu tư 01 máy kiểm tra độ cường lực vải, đầu tư 01 máy nghiền xé cao su, đầu tư 02 máy lưu hóa yếm YL DL-160T, đầu tư 01 hệ thống làm mát nước.

(kèm theo Quyết định số 1.1..../QĐ-HDQT ngày 19 / 06 /2024)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đầu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Công ty CP Cao su Sao Vàng	Mua 01 máy nén khí trực vít cao áp	Mua sắm thiết bị	61.600 USD	Vay TM, thuế tài chính - chủ sở hữu	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý III /2024	Tron gói	60 Ngày	Không	Không đề xuất
2		Lắp đặt 01 máy nén khí trực vít cao áp	Lắp đặt thiết bị	1000 USD	Chủ sở hữu	Tự thực hiện		10 ngày	Quý III /2024	Tron gói	10 Ngày	Không	Không đề xuất
3	Công ty CP Cao su Sao Vàng	Mua 01 máy kiểm tra độ cường lực vải	Mua sắm thiết bị	16.830 USD	Vay TM, thuế tài chính - chủ sở hữu	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý III /2024	Tron gói	120 Ngày	Không	Không đề xuất
4		Mua 01 máy nghiền xé cao su	Mua sắm thiết bị	12.563 USD	Vay TM, thuế tài chính - chủ sở hữu	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý III /2024	Tron gói	80 Ngày	Không	Không đề xuất
5	Công ty CP Cao su Sao Vàng	Lắp đặt 01 máy nghiền xé cao su	Lắp đặt thiết bị	1000 USD	Chủ sở hữu	Tự thực hiện		08 ngày	Quý III /2024	Tron gói	10 Ngày	Không	Không đề xuất



Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đầu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
6	Công ty CP	Mua 02 máy lưu hóa yếm 160T	Mua sản phẩm thiết bị	29.722 USD	Vay TM, thuế tài chính - chủ sở hữu	Chi định thầu rút gọn		10 ngày	Quý III /2024	Tron gói	120 Ngày	Không	Không đề xuất
7	Cao su Sao Vàng	Lắp đặt 02 máy lưu hóa yếm 160T	Lắp đặt thiết bị	5000 USD	Chủ sở hữu	Tự thực hiện		08 ngày	Quý III /2024	Tron gói	15 Ngày	Không	Không đề xuất
8		Cung cấp, lắp đặt 01 hệ thống làm mát nước	Mua sản phẩm thiết bị	21,782 USD	Vay TM thuế tài chính - chủ sở hữu	Chi định thầu rút gọn		10 ngày	Quý III /2024	Tron gói	60 Ngày	Không	Không đề xuất
Tổng giá gói thầu				149.497 USD									